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    按照公司工作要求，各部门及子公司认真履职尽责，较好的完成了本周工作，具体内容如下：

融资业务部 完成扎兰屯蒙商银行债务置换资金服务费收取及资金支付事宜；向各旗市区催收4月份棚改项目贷款到期本金，所有本金已全部到账；重点跟进2015呼伦贝尔债的资金落实情况，已全额收到鄂温克旗、牙克石市的债券兑付资金；完成徽银租赁展期手续签订工作；与短融主承渤海银行、联承招商证券对接短融项目进展，推进融资进度；完成交易商协会年度会员费支付工作。
投资发展部 草原文化交流中心4-6号楼4月22日挂牌招租结束，共征集到一名承租意向人；统计集团及子公司资产情况并进行梳理分类；向市政府、国资委，申请入股呼伦贝尔农村商业银行；分摊草原文化交流中心取暖费。
财务部 联合检查组开展与本级财政往来专项检查，提供所需财务资料；向市财政局经建科提交集团公司代建项目资金来源情况、审计报告及相应的代建合同；准备2020年8月财政拨付1.6亿暂付款资金使用明细；进行草原文化交流中心项目使用单位面积分配计算工作。
项目管理部 历史博物馆1-3层风机盘管保温；1-3层空调水管保温；1层消防喷淋支管打压完成；女儿墙外保温施工；机房层外立面抹灰。纪委二期项目规划八街围墙砖砌部分砌筑；南侧室外台阶火烧板铺装完成；室外空调机组结构拔高施工。老年公寓改造及扩建项目2号楼、3号楼卫生间墙面砖粘贴施工；3号楼部分卫生间地面涂膜、做闭水试验；4号楼室墙砖备料；地下车库顶板防水施工；1号楼南侧道路撤土、土方清运。城建档案馆项目主楼二层顶板钢筋绑扎完成。国门党建学院二期工程电视柜、床头柜的预埋件完成；三层隔音棉安装完成；客房吊筋安装完成；1层消防主管安装，3、4层喷淋打压；二层临时办公室拆除；3-7层防控桥架完成；3、4层过道主桥架完成；新增电梯井加固2、3层梁混凝土浇筑；外架搭设完成。海拉尔机场新建机库项目施工临时用水打井完成。市国际会展中心项目正在办理建设工程规划许可证。呼伦贝尔市体育运动学校人防设计院异地备案完成；将哈工大设计院消防审查一审修改后材料电子版送审；使用单位与区城投公司就临电使用事宜已达成一致，并将相关立户手续上报国电部门；与审批场区开路口的相关部门进行对接完成。
人力资源部 涉企事项整改落实——组建专项工作组，建立整改台账；履行集团项目管理部项目经理外聘程序；履行物业公司干部任用、外聘任命程序；完成生态农业公司社会招聘的各项工作。
党政办 落实国企改革重点量化指标分配表相关改革任务内容；统计涉密人员数据并报送至保密机要局；研究制定集团公司党委2021年党建工作要点；组织党员参加“学习晨读”、“学习夜校”；报送党史学习教育近期阶段工作开展情况；配合第十四巡回指导组检查。
审计部 督促施工单位发布历史博物馆项目石材招标公告；发布呼伦贝尔市体育运动学校新校区建设工程项目过程跟踪和竣工结算审核竞价公告事宜。 

工会 向国资委报送“建功十四五、职工心向党”庆祝建党百年主题活动选送节目，配合影视公司制作节目背景；拟定网上竞价职工福利类供应商资格条件、相关要求及评分标准；制定集团公司监事会组织、职责及议事规则。

房地产公司 锦园项目：已完成1#、4#、9#主楼及相邻部分地下车库底板钢筋绑扎和混凝土浇筑；木工已完成5#、7#、8#地下室主楼及相邻地下车库的模板制作及安装的80%；6#楼塔吊安装结束，所有塔吊经特种机械设备检测，全部合格；拟定锦园项目商业用房设计、定价及预售方案；做锦园项目住宅分配方案。
绿化公司 完成黑羊站净水厂绿化工程栽植樟子松260株，银中杨310株，金叶榆40株。完成城投友联绿化苗圃旱柳剪枝、村委会广场栽植，铺东西苗圃微喷带并新栽植苗木沾生根粉浇水上肥工作。友联村安居房绿化工程土地平整40000㎡，回填种植土8000m³，树木挖掘栽植穴1399个，种植紫叶稠李325株。
汽车租赁公司 新增5家租车单位并与其对接租车事项；对车辆进行夏季检查并更换夏季胎。
工程施工图审查公司 共计接收9个工程项目；已合格工程项目7项；公司总经理和总工程师前往自治区参加建筑工程施工图审查机构座谈会；召开总经理办公会议研究两个项目的施工图审查收费事宜。
康养餐饮公司 参加关于保密工作业务培训；完成“以工代训”第6期款项申领；康养领导班子与集团工程部、施工方解决施已发生的问题并商讨研究二期工程相关问题。
测绘公司 完成测量项目及报告7个；出具分户图项目2个。
生态农业 生产部人员进行了土地看水人员分配工作和育苗等前期工作，采购农药化肥生产物资正在进行中；办公室梳理网上供应商平台、整理采购合同等事宜。


