集团人力资源部              第六期              2021.4.19
    按照公司工作要求，各部门及子公司认真履职尽责，较好的完成了本周工作，具体内容如下：

融资业务部 与短融主承渤海银行、联承招商证券对接短融项目进展，报送集团年报初稿，推进融资进度；整理“2015呼伦贝尔债”、“财浦养老产业基金”的历史纸质档案。

投资发展部 统计集团及子公司资产情况，对各子公司资产进行分类梳理。统计自查民企挂靠国资问题情况；跟进招商银行房屋租赁费用；推进呼伦贝尔民族文化园解抵押工作；完善集团公司年度投资计划。

财务部 对接鑫方圆会计事务所，初步核对珊瑚墅项目工程审计工作；报市国资委财务监督科重点亏损子企业名单，并且与相关旗市区城投公司对接；配合市财政局资产科应收政府款项公司明细；报送2021年3月份还本付息情况明细说明。

项目管理部 历史博物馆1-3层空调水打压完成；1-3层风机盘管吊装接管、电源完成；一层办公区吊顶石膏板封板；一层弱电桥架施工。纪委二期项目规划八街市政围墙拆除。老年公寓改造及扩建项目2号楼各单元卫生间墙砖备料，4号楼室内家具做防护；5、8号楼卫生间墙面防水涂膜施工；7、8号楼南侧道路撤土、土方清运。新闻中心工程两家建设单位未批先建的处罚已办理完成。建筑面积测绘工作在现场复尺。城建档案馆项目二层柱钢筋绑扎、模板完成；二层柱砼浇筑完成。国门党建学院二期工程3、4层管井立管安装完成；3-7层客房下线管安装完成；3、6层卫生间封板完成；3层封板处钻孔完成，植筋，绑扎梁钢筋，模板安装；2层新增楼梯钢筋绑扎，模板安装，混凝土浇筑；4层原2#楼梯拆除后模板安装，钢筋绑扎，混凝土浇筑；原电梯拆除后墙体拆除完成。海拉尔机场新建机库项目施工临时用水钻井合同签订完成。市国际会展中心项目审图中心已出具审图意见，设计院对审查意见进行答复。呼伦贝尔市体育运动学校规划部门现场给定控制点完成；哈工大设计院消防审查初审意见的修改完成；与使用单位一起与区城投公司协商临电使用事宜；去自来水公司申请办理临时用水事宜。
人力资源部 完成子公司4月份工资发放；缴纳集团及子公司4月份公积金费用；履行物业公司干部任用选拔及考察程序，完成考察报告；办理员工护理津贴事宜；按照国资委要求，完成集团及子公司法人治理结构调研并形成自查报告；统计生态农业公司社会公开招聘人员信息。
党政办 熟悉自治区国企改革三年行动方案文件，起草城投集团改革三年行动方案工作；组织机关第一支部开展党史学习教育相关工作；组织筹备党委理论学习中心组研讨会议 ；意识形态领域工作排查。
审计部 历史博物馆项目石材招标控制价审核价格；参加体校项目施工合同协商会议；国门党建学院二期项目招标控制价审核、进度产值审核。 

工会 根据国姿委《关于开展“建功十四五、职工心向党”庆祝建党百年系列主题活动的通知》要求，收集并筛选文艺节目；向市总工会沟通经费划拨情况，协调市总工会补划投资公司经费。

房地产公司 锦园项目：2#、4#、6#楼及邻近地下车库的底板防水已全部完成；做完SBS防水部分的细石砼保护层均已完成；3#、5#、7#、8#主楼部分的基础底板混凝土浇筑已完成；1#、3#、4#、8#、9#主楼部分及部分邻近地下车库底板钢筋已开始绑扎，1#、4#、9#因下雪原因未能完成；制作并安装5#、7#楼地下室模板；已完成1-5#、7#、8#七台塔吊安装工作；前往城建档案馆办理望园项目竣工备案审核。
绿化公司 完成黑羊站净水厂绿化工程栽植樟子松560株。完成城投友联绿化苗圃机械检修及苗木春剪工作。友联村安居房绿化工程土地平整30000㎡。
汽车租赁公司 新增5家租车单位并与其对接租车事项；与根河市林业局商讨租车合作事项；深入贯彻落实党史学习教育工作，组织开展党史集中学习。
工程施工图审查公司 共计接收5个工程项目；已合格工程项目2项；制定补办消防专项审查表；配合中勤万信会计师事务所做好审计工作；制定2021年审图公司党支部学习夜校、学习晨读班学习计划。
康养餐饮公司 办理员工就业失业登记证；发放3月份职工工资；办理员工入职、离职、人员需求、招聘等工作；出具4-8号面积汇总表、设施设备需求表；应邀请参加呼和诺尔产品推介会。
测绘公司 完成测量项目及报告5个；出具分户图项目6个。
物业公司 继续跟进纪委保障中心二期项目合同签订工作。
生态农业 生产部人员已经开始育苗。办公室配合生产部筛查各村屯土地是否有更改变化、采购办公所需物品以及文件归档等工作。财务部近日负责购买生产所需物品打款。


